

Приложение
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Тимашевский район
от 29.10. 2024 г. № 824

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Тимашевский район в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году	сентябрь 2024 года	Пристинская Т.В. Стойчева Л.П.
1.2.	Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году	июль-сентябрь 2024 года	Стойчева Л.П.
1.3	Представление итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач по повышению качества образования на совещаниях, семинарах, РМО, круглых столах для: 1) руководителей ОО, 2) заместителей директоров, ответственных за организацию и проведение ГИА, 3) районных тьюторов, 4) учителей - предметников	октябрь-ноябрь – декабрь 2024 года	Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
1.4	Проведение совещаний с руководителями ОО и ответственными за организацию и проведение ГИА: 1) Анализ проведения ГИА в 2024 году, анализ недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА-2024, постановка задач по повышению качества образования; 2) Анализ по итогам мониторинга дорожных карт ОО и планов ИРР;	октябрь 2024 года январь 2025 года	Стойчева Л.П.

	3) Анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	апрель 2025 года	
1.5	Участие в совещаниях с руководителями МОУО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга муниципальных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
1.6	Собеседование с ОО по итогам ГИА в 2024 году. Проблемы и пути решения. Подготовка к проведению ГИА в 2025 году.	ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года	Стойчева Л.П.
1.7	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11 (12)-х классов 2025 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь – октябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
1.8	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
1.9	Изучение статистико-аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 и отчетов предметных комиссий (далее - ПК) Краснодарского края	июль - август 2024 года	Стойчева Л.П. руководители ОО
1.10	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль-август 2025 года	Стойчева Л.П.
1.11	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
1.12	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2025 году	август 2025 года	Стойчева Л.П.
1.13	Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	июль-август 2025 года	Пристинская Т.В. Стойчева Л.П.
1.14	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
1.15	Проведение анализа результатов работы ОО, МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	сентябрь – ноябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
1.16	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при	август – сентябрь	

	подготовке и проведении ГИА в 2025 году	2025 года	Стойчева Л.П.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Реализация плана мероприятий муниципальной системы оценки качества образования (далее - МСОКО) по повышению качества общего образования в муниципальном образовании Тимашевский район	по отдельному плану	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
2.2	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2024 года -май 2025 года	Пристинская Т.В.
2.3	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь-декабрь 2024 года	Пристинская Т.В. Стойчева Л.П.
2.4	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2024 года	Пристинская Т.В.
2.5	Проведение семинаров с учителями – предметниками с целью оказания методической помощи по подготовке к ГИА (план РМО, тьюторское сопровождение учителей – предметников)	октябрь, ноябрь, декабрь 2024, январь, февраль, март, апрель 2025	РМО Тьюторы
2.6	Проведение обучающих семинаров с ответственными за организацию и проведение ГИА	октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года, январь, февраль, март апрель, май 2025 года	Стойчева Л.П.
2.7	Организация постоянно действующих практико-ориентированных семинаров, консультаций для педагогических работников. Оказание методической помощи образовательным организациям по подготовке к проведению ГИА (по отдельному плану «Центра развития образования»)	октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года, январь, февраль, март, апрель 2025 года	Пристинская Т.В.
2.8	Организация разъяснительной работы и методической (консультативной) помощи учителям-предметникам: 1) по подготовке к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ; 2) по подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам; математике и русскому языку.	октябрь 2024 года-май 2025 года	Пристинская Т.В.
2.9	Организация работы межшкольных факультативов (консультаций) и дополнительных занятий в помощь выпускникам ОО по подготовке к ГИА: 1) для обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;	октябрь 2024 года– май 2025 года	Стойчева Л.П. ЦРО Тьюторы Руководители ОО

	2) для обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов по учебным предметам по выбору		
2.10	Мониторинг организации межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9, 11(12) классов по учебным предметам по выбору	октябрь 2024 года- май 2025 года	Стойчева Л.П. ЦРО Тьюторы Руководители ОО
2.11	Мониторинг организации школьных профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов	январь 2025 года март 2025 года (каникулярное время)	Стойчева Л.П.
2.12	Организация тьюторской методической поддержки учителей: 1) практические рекомендации при организации работы со слабоуспевающими (работа с диагностическими картами, мониторинг выполнения заданий и т.д.) 2) методические рекомендации для проведения консультаций по подготовке к ГИА	сентябрь 2024 года– май 2025 года	тьюторы
2.13	Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11 классах	Февраль, март 2025 года	Стойчева Л.П. руководители ОО
2.14	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.15	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.16	Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка и литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	«ЦРО»
2.17	Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА в 2025 году	по отдельному графику	Стойчева Л.П. «ЦРО» руководители ОО
2.18	Организация участия в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА в 2025 году	по отдельному графику	Стойчева Л.П. «ЦРО»
2.19	Проведение информационно - методических семинаров РМО по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь - ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П. «ЦРО»
2.20	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты	в течение года	Волошина Т.П.

	по итогам проведения различных оценочных процедур		Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
2.21	Работа по навигационным картам для обучающихся и педагогов по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА	декабрь 2024 года	Стойчева Л.П.
2.22	Участие в реализации регионального проекта «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования	Октябрь 2024 года – апрель 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
2.23	Проведение методических дней в общеобразовательных организациях	по отдельному плану «ЦРО»	Пристинская Т.В.
2.24	Межмуниципальный обмен опытом с Приморско-Ахтарским, Брюховецким, Калининским районами по вопросам организации и подготовки к ГИА в 2025 году	январь- март 2024 года	Стойчева Л.П.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Обеспечение общеобразовательных организаций федеральными, региональными нормативными и распорядительными документами, а также инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению ГИА в текущем году, в том числе и итогового сочинения (изложения), итогового устного собеседования по русскому языку	сентябрь 2024 года – май 2025 года	Стойчева Л.П.
3.2	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в Тимашевском районе в 2025 году: 1) Распоряжение главы МО Тимашевский район об организации и проведении ЕГЭ в Тимашевском районе в 2025 году	сентябрь 2024 года – июль 2025 года	Стойчева Л.П.

3.3	<p>Подготовка муниципальных распорядительных и организационных документов по подготовке и проведению ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о подготовке и проведении ГИА в 2025 году; 5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 6) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11; 7) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); 8) об уничтожении материалов с истекшим сроком хранения; 9) по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах; 10) об организации обучения кандидатов в эксперты ПК ГИА 11) об участии экспертов работе предметных комиссий; 12) межведомственное взаимодействие 	<p>октябрь 2024 года</p> <p>октябрь 2024 года октябрь 2024 года февраль 2025 года март-апрель 2025 года</p> <p>январь 2025 года</p> <p>октябрь 2024 года апрель 2025 года январь, февраль, март 2025 года февраль-март 2025 года</p> <p>май - июль, сентябрь 2025 года</p> <p>апрель, май, сентябрь 2025 года</p>	Стойчева Л.П.
3.4	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	<p>Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2025 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплату работы педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи; 	октябрь - декабрь 2024 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.

4.2	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	октябрь 2024 года – май 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
4.3	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.)	март - ноябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. руководители ОО
4.4	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	май - сентябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В. руководители ОО
4.5	Организация финансирования ГИА	июль - август, сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
4.6	Обеспечение функционирования ППЭ	март - сентябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. руководители ОО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципалитете. (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в ОО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. руководители ОО
5.2.	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года- сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Стойчева Л.П.
5.4	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	По региональному плану февраль- май 2025 года	Стойчева Л.П.
5.5	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее- Рособрнадзором), ФИПИ, ФЦТ, ФИОКО по подготовке к ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года– июль 2025 года	Стойчева Л.П. МКУ «ЦРО»
5.6	Участие в краевых обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации ИРР со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА в 2025 году, обучающимися и родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ, выпускниками прошлых лет	октябрь 2024 года– май 2025 года	Стойчева Л.П.

5.7	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П.
5.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО муниципальных образований края	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П.
5.9	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края	январь 2025 года	Стойчева Л.П.
5.11	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования в ОО	январь 2025 года	Анистратенко Н.Н. Руководители ОО
5.12	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март - апрель 2025 года	руководители ОО, ответственные за ГИА
5.13	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для работников региональных ситуационных информационных центров, общественных наблюдателей ППЭ	февраль - март 2025 года	Стойчева Л.П.
5.14	Участие в обучении экспертов ПК	февраль - апрель 2025 года	Стойчева Л.П. Белоусова Н.
5.15	Участие в проведении подготовки обучения на региональном уровне и муниципальном уровне с последующим тестированием: 1) муниципальных администраторов и координаторов ГИА; 2) руководителей ППЭ; 3) технических специалистов ППЭ; 4) членов ГЭК	февраль - апрель 2025 года	Стойчева Л.П. руководители ОО, ответственные за ГИА
5.16	Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей; проведение мониторинга обученности в разрезе МО	февраль - апрель 2025 года	Стойчева Л.П.. руководители ОО, ответственные за ГИА
5.17	Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ, членов ГЭК,	март– июль	Стойчева Л.П.

	технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	2025 года	Руководители ППЭ
5.18	Организация и проведение обучения на муниципальном уровне с последующим мониторингом качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 1) организаторов ППЭ; 2) технических специалистов ППЭ; 3) общественных наблюдателей; 4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	март – апрель, май 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
5.19	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
5.20	Участие в проведении обучающих семинаров с членами региональных апелляционных комиссии ГИА-9 и ГИА-11	май 2025 года	Стойчева Л.П. руководители ОО, ответственные за ГИА
5.21	Подготовка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь - апрель 2025 года	Стойчева Л.П. руководители ОО, ответственные за ГИА
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2025	по графику Рособрнадзора	Волошина Т.П., Стойчева Л.П. Пристинская Т.В. Руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных ПК по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май-июнь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.3	Мониторинги предварительной предполагаемой численности участников ГИА в 2025 году: 1) участников ГИА-11 (выпускники текущего года, обучающиеся и выпускники СПО; выпускники прошлых лет;	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П.

	2) участников ГИА-9 (выпускники текущего года); 3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, в том числе лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому		
6.4	Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года- май 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
6.5	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА в Тимашевском районе в 2024- 2025 учебном году	октябрь 2024 года- июнь 2025 года	Пристинская Т.В.
6.6	Участие в краевых совещаниях, видеоконференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году	сентябрь 2024 года- май 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
6.7	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в РИС ГИА, подготовки и проведения ГИА в 2025 году	сентябрь 2024 года - май 2025 года	Волошина Т.П., Стойчева Л.П. Руководители ОО
6.8	Организация обучающих семинаров с ответственными за организацию подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	октябрь 2024 года – август 2025 года	Стойчева Л.П.
6.9	Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный периоды	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
6.10	Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Стойчева Л.П.
6.11	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году в досрочный период, в основной, в дополнительный	Февраль 2025 года март - апрель 2025 года май - июль 2025 года сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.12	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П.

6.13	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений СПО в МО), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года	Стойчева Л.П.
6.14	Организация взаимодействия с ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА, претендующих на создание специальных условий при прохождении ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года	Стойчева Л.П.
6.15	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Стойчева Л.П.
6.16	Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. руководители ОО
6.17	Обеспечение функционирования страницы сайта управления образования по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году и регулярное обновление раздела ГИА на сайте	сентябрь 2024 года – июнь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.18	Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению ГИА - 2025	октябрь 2024 года – июнь 2025 года, август - сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.19	Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2024 года	Стойчева Л.П.
6.20	Мониторинг эффективности информационно-разъяснительной работы в ОО	январь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.21	Психолого-педагогическое сопровождение выпускников	октябрь 2024 года - май 2025 года	Психологическая служба района Руководители ОО
6.22	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к государственной итоговой аттестации	ноябрь 2024 года- апрель 2025 года	Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
6.23	Сбор сведений об участниках экзаменов для внесения в РИС: ГИА-11 ГИА-9	ноябрь 2024 года до 1 февраля 2025 года	Стойчева Л.П.
6.24	Внесение сведений в РИС по графику, утвержденному ФГБУ «ФЦТ»	по графику ФЦТ	Стойчева Л.П. руководители ОО
6.25	Мониторинг движения выпускников 9-х, 11 –х (12-х) классов в районе. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-9 и	ежемесячно ноябрь 2024 года –	Стойчева Л.П. Руководители ОО

	РИС ГИА-11 или исключены из нее.	май 2025 года	
6.26	Организация мониторинга обучающихся 11 (12) классов, претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2024 года	Стойчева Л.П.
6.27	Формирование базы о выпускниках прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	октябрь 2024 года - январь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.28	Организация межведомственного взаимодействия при организации и проведении ГИА: 1)обеспечение медицинского сопровождения ГИА; 2)охрана правопорядка в ППЭ; 3) использование металлодетекторов на входе в ППЭ; 4)обеспечение видеонаблюдения и бесперебойной подачи электроэнергии и др.	март-июль 2025 года сентябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
6.29	Формирование составов: 1)руководителей ППЭ (ГИА-9, ГИА-11); 2)членов ГЭК (ГИА-9, ГИА-11); 3)предметных комиссий (ГИА-9, ГИА-11); 4) апелляционных комиссий ГИА	ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
6.30	Сбор информации об участниках ГИА с хроническими заболеваниями	март 2025 года	Стойчева Л.П.
6.31	Сбор информации об условиях, необходимых для участников ГИА с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов в пунктах проведения экзаменов	февраль 2025 года	Стойчева Л.П.
6.32	Подготовка документов к аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. Организация системы общественного наблюдения	февраль– сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.33	Формирование списков общественных наблюдателей: 1)сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА; 2)предоставление в ЦОКО списков общественных наблюдателей	март 2025 года	Стойчева Л.П.
6.34	Организация обучения общественных наблюдателей: 1)распределение общественных наблюдателей по ППЭ; 2)обучающие инструктажи; 3)информационное сопровождение; 4)участие в вебинаре	апрель-май 2025 года май 2025 года	Стойчева Л.П.
6.35	Распределение по ППЭ участников экзаменов по каждому предмету	февраль-март 2025 года	Стойчева Л.П.

6.36	Организация работы по созданию ППЭ Формирование пунктов проведения ГВЭ	декабрь 2024 года - апрель 2025 года	Стойчева Л.П.
6.37	Формирование списков руководителей, технических специалистов, организаторов проведения ГИА-11 и ГИА-9, а также ГВЭ	декабрь 2024 года	Стойчева Л.П.
6.38	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года	Стойчева Л.П.
6.39	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее чем за 2 недели до соответствующего периода <u>ГИА- 11 2025</u> : март – досрочный; май - основной; август- дополнительный. <u>ГИА- 9 2025</u> : апрель – досрочный; май - основной; август- дополнительный	Стойчева Л.П.
6.40	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	
6.41	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2024 года, март-май 2025 года	Стойчева Л.П.
6.42	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся; по математике с обучающимися	февраль 2025 года март 2025 года	Стойчева Л.П.
6.43	Организация доставки экзаменационных материалов в РЦОИ и место хранения	апрель-сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
6.44	Организация выдачи в ОО протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Стойчева Л.П.
6.45	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	март-июнь 2025 года, сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Организация взаимодействия с РЦОИ по организации доставки ЭМ при проведении ГИА в день экзамена	в период проведения ГИА	Стойчева Л.П.
7.2	Подбор кандидатов из числа лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу,	декабрь 2024 года	Стойчева Л.П.

	хранение, учет и уничтожение ЭМ ГИА		
7.3	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2025 года, май 2025 года	Стойчева Л.П.
7.4	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года – май 2025 года	Стойчева Л.П.
7.5	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании	по графику Рособрнадзора	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.2	Организация работы по информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году через публикации в СМИ, сайт управления образования и ведение страниц в социальных сетях	октябрь 2024 года - июнь 2025 года	Стойчева Л.П.
8.3	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте управления образования, сайтах ОО	постоянно	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.4	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края	до 1 декабря 2024 года	Руководители ОО
8.5	Организация работы школьных психологов и районной ПМПК по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ-это не страшно!», « ОГЭ-это важно!»	постоянно	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.6	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА 2025 года по сравнению с ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2025 года на сайте ОО, УО	ноябрь-декабрь 2024 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.7	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайты министерства, ЦОКО, управления образования, сайты ОО:		Стойчева Л.П. руководители ОО

	<p>1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);</p> <p>2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ;</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	<p>Стойчева Л.П. руководители ОО</p>
8.8	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайты министерства, ЦОКО, сайт управления образования, сайт ОО:</p>		<p>Стойчева Л.П. Руководители ОО</p>

	<p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	
8.9	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:</p> <p>ГИА -11</p> <p>ГИА-9</p>	<p>22 ноября 2024 года</p> <p>24 января 2025 года</p> <p>15 мая 2025 года</p> <p>13 декабря 2024 года</p> <p>7 февраля 2025 года</p> <p>18 апреля 2025 года</p>	Стойчева Л.П.

8.10	<p>Организация муниципальных родительских собраний ГИА-11 Об особенностях проведения ГИА-11 в 2025 году.</p> <p>О правилах поведения в пунктах проведения экзаменов ГИА-11. О правилах и формах работы апелляционной комиссии ГИА-11</p> <p>ГИА-9 Об особенностях проведения ГИА-9 в 2025 году</p>	<p>14 декабря 2024 года</p> <p>20 марта 2025 года</p> <p>6 февраля 2025 года</p>	<p>Стойчева Л.П.</p>
8.11	<p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников общеобразовательных учреждений, обучающихся Тимашевского техникума кадровых ресурсов, ЧОУ СПО «Северо - Кавказский техникум «Знание», Тимашевского филиала Куцевского медицинского колледжа, выпускников прошлых лет, родителей по вопросам организации и проведения ГИА-11, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об изменениях в КИМ ГИА -2025 по сравнению с 2024 годом; 2) о работе с демоверсиями ФИПИ 2025 года; 3) о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА; 4) о выборе предметов для сдачи ГИА-11; 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА; 7) об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА; 8) о запрете использования на ГИА мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); 9) о проведении итогового сочинения (изложения); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 11) о проведении экзамена по математике на двух уровнях; 12) об особенностях устной части экзамена по иностранному языку. 	<p>октябрь 2024 года – апрель 2025 года</p>	<p>Стойчева Л.П. Руководители ОО Администраторы ЕГЭ школьного уровня</p>
8.12	<p>Организация и проведение совещаний - семинаров с ответственными за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Стойчева Л.П.</p>
8.13	<p>Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Стойчева Л.П.</p>

	аттестации выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов		
8.14	Организаций работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.15	Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-2025: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2024 года, март - апрель 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.16	Организация межмуниципального взаимодействия с Приморско-Ахтарским, Брюховецким и Калининским районами по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года	Стойчева Л.П.
8.17	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА -2025	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
8.18	Ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления с результатами ГИА, обеспечение информирования участников ГИА о решениях ГЭК и апелляционной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА	май – сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П. Руководители ОО
8.19	Организация информирования участников ГИА на сайте управления образования и страницах в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА-2025	постоянно	Стойчева Л.П. Руководители ОО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Осуществление контроля за работой общеобразовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году: 1) реализация в ОО планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года март - июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.

9.2	Осуществление контроля за организацией работы со слабоуспевающими выпускниками	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Стойчева Л.П.
9.3	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2024 года – май 2025 года	Стойчева Л.П.
9.4	Осуществление контроля за проведение итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
9.5	Осуществление контроля за проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.
9.6	Взаимопроверка общеобразовательных организаций по оформлению информационных стендов ОО, протоколов собраний по процедуре проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года, март 2025 года	Стойчева Л.П.
9.7	Контроль за выполнением школьных планов по подготовке и проведению ГИА в 2025 году	январь – апрель 2025 года	Стойчева Л.П.
9.8	Проверка ОО по вопросам информированности выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА- 2025	январь – март 2025 года	Стойчева Л.П.
9.9	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеонаблюдения, соблюдением Порядка проведения ГИА	февраль - сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
9.10	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	февраль - май 2025 года	Стойчева Л.П.
9.11	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май, сентябрь 2025 года	Стойчева Л.П.
9.12	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2025 года	Стойчева Л.П.
9.13	Собеседование с административными командами ОО по выполнению школьных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ – 2024, ОГЭ- 2024	ноябрь 2024 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П. Пристинская Т.В.

9.14	Собеседование с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА-2025	январь 2025 года, март 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.
9.15	Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы (публикация часто задаваемых вопросов и ответов на сайте УО, органов местного самоуправления, СМИ)	сентябрь 2024 года– июль 2025 года	Стойчева Л.П.
9.16	Осуществление контроля за работой сайтов ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году; мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах ОО, в социальных сообществах	октябрь 2024 года– июль 2025 года	Стойчева Л.П.
9.17	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в 2025 году в ППЭ	март - июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Волошина Т.П. Стойчева Л.П.

Начальник управления образования

Т.П. Волошина